
Stadt Balve, FB 4 Blatt: Zwischenstand für USB
 18.02.2025

Auszug aus dem Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen
Regierungsbezirk → Arnsberg
(in) Kommune → Stadt Balve
Antragsteller → Stadt Balve

lfd. 
Projekt-
Nummer

Kurzbezeichnung der Maßnahme Anschrift des geschädigten 
Objektes

Kurzerläuterung 
des entstandenen Schadens

Zustand der 
(baulichen) Anlage

nach Schadenseintritt

Aktueller Stand 
der Maßnahme

Nr. Kurzbezeichnung Anschrift Kurzerläuterung Zustand Maßnahmestand

1 Instandsetzungsmaßnahmen
Inselweg Volkringhausen

58802 Balve, Inselweg Überflutung und
Ausspülung/Unterhöhlung der Straße

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

vollständig 
abgeschlossen

2 Instandsetzungsmaßnahmen 
Straßenabschnitt 
Helle/Pieperloh

58802 Balve, Helle 
(Pieperloh)

Ausspülungen Seitengräben, Straße/
Bankette, Durchlass / Einlaufbauwerk
zerstört

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

vollständig 
abgeschlossen

3 Rathaus Balve, Hauptschule 
Balve, Gebäude 
Hammergraben Trocknung und 
Erneuerung Kellerräume 

58802 Balve,Widukindplatz 1 
58802 Balve, Am Krumpaul
58802 Balve, Am 
Hammergraben 1

Fremdwasser im Keller Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

4 Instandsetzungmaßnahmen 
Brücke BW-Nr. 5 
"Frühlinghausen" und am 
Frühlinghauser Bach

58802 Balve, Frühlinghausen, 
Hönne, Frühlinghauser Bach

Hochwasser unterspülte die
Widerlager der Brücke,
Uferabbrüche, Anlandungen,
Schwemmgut am Frühlinghauser
Bach und in mehreren Durchlässen 

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

5 Instandsetzungsmaßnahmen 
Brücke BW-Nr.6 Am Krumpaul 
(Busbahnhof)

58802 Balve, Am Krumpaul-
Hönne

Hochwasser unterspülte die
Widerlager der Brücke

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

6 Hochwasserschäden an der 
Hönne, von Fluss-km 16,5 bis 
17,6,  Ortsteil Volkringhausen

58802 Balve-Volkringhausen, 
Glashüttenweg, Zum Wieloh, 
Hönne

Hochwasser unterspülte die
Widerlager der Brücke 18,
Auskolkungen, Anlandungen,
Querschnittsreduzierung des
Gewässers durch Anlandungen,
Schwemmmgut im Bereich Brücke
15, Zerstörte Zaunanlage am Fuß-
und Radweg

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

7 Instandsetzung 
Durchlassbauwerk Ruthmecke , 
Wiederherstellung 
Gewässerbett und Böschungen

58802 Balve-Volkringhausen, 
Glashütte, Ruthmecke

Hochwasser unterspülte die
Widerlager des Durchlassbauwerks,
Ausspülungen und
Abflusshindernisse im/am Gewässer
beheben

Neubau günstiger als
umfängliche Sanierung

nicht 
abgeschlossen

8 Hönne, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Hönne, Brücke 34 (Helle) und 
verschiedene Stellen im 
Stadtgebiet Balve

Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

nicht 
abgeschlossen

9 Germecke, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Germeke, Balve-Sanssouci 
(Schnitthölzchen)

Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

nicht 
abgeschlossen

10 Garbach, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Garbach, Balve-Garbeck Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

nicht 
abgeschlossen

11 Wellingse, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Wellingse, Balve-
Langenholth.

Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

12 Borke, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Borke, Balve-Langenholth. Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

13 Orle, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Orle, Balve-Mellen Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

vollständig 
abgeschlossen

14 Glärbach, Gewässerbett und 
Böschungen wiederherstellen

Glärbach, Balve-Helle Ausspülungen und
Abflusshindernisse beheben

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

Bauausführung 
abgeschlossen

15 Ausspülungen beheben, 
Gräben beräumen, Durchlässe 
spülen, Oberflächen geschottert 
wiederherstellen

mehrere kleine Vorfluter und 
Seitengräben im Stadtgebiet 
Balve

Ausspülungen der Wegeoberfläche
und Verstopfungen von Gräben und
Durchlässen

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

nicht 
abgeschlossen

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug
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16 Unterspülung der Widerlager 
der Brücke BW-Nr.14

58802 Balve, Luisenhütte, 
Borke

Hochwasser unterspülte die
Widerlager der Brücke

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

nicht 
abgeschlossen

17 Erdrutsch Wirtschaftsweg Zum 
Krähennocken

58802 Balve-Garbeck, Zum 
Krähennocken

Wiederherstellung der Vorflut für
Wegeseitengraben, Freiräumung des
Wirtschaftsweges, 
Weginstandsetzung (Schotter-
Oberfläche)

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

nicht 
abgeschlossen

18 Wiederaufbau zerstörter Wald- 
und Wanderwege, Revier 11 
(im Stadtgebiet Balve)
Bereich Balver 
Wald/Kartmecke

58802 Balve, Wege in den 
Gemarkungen Balve, Eisborn, 
Garbeck und Volkringhausen

Beim Hochwasser im Juli 2021 sind
zahlreiche Wald- und Wanderwege
aus- und weggespült worden.
Durchlässe verstopft u. tlw.
beschädigt. Wegeböschungen
weggerissen

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

vollständig 
abgeschlossen

19 Wiederaufbau zerstörter Wald- 
und Wanderwege, Revier 11 
(im Stadtgebiet Balve)
Bereich Garbeck, 
Leveringhausen, 
Höveringhausen

58802 Balve, Wege in den 
Gemarkungen Balve, Eisborn, 
Garbeck und Volkringhausen

Beim Hochwasser im Juli 2021 sind
zahlreiche Wald- und Wanderwege
aus- und weggespült worden.
Durchlässe verstopft u. tlw.
beschädigt. Wegeböschungen
weggerissen

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

nicht 
abgeschlossen

20 Wiederaufbau zerstörter Wald- 
und Wanderwege, Revier 11 
(im Stadtgebiet Balve)
Bereich Schieberg/Amecke

58802 Balve, Wege in den 
Gemarkungen Balve, Eisborn, 
Garbeck und Volkringhausen

Beim Hochwasser im Juli 2021 sind
zahlreiche Wald- und Wanderwege
aus- und weggespült worden.
Durchlässe verstopft u. tlw.
beschädigt. Wegeböschungen
weggerissen

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

vollständig 
abgeschlossen

21 Wiederaufbau zerstörter Wald- 
und Wanderwege, Revier 11 
(im Stadtgebiet Balve)
Bereich Volkringhausen / 
Grübeck

58802 Balve, Wege in den 
Gemarkungen Balve, Eisborn, 
Garbeck und Volkringhausen

Beim Hochwasser im Juli 2021 sind
zahlreiche Wald- und Wanderwege
aus- und weggespült worden.
Durchlässe verstopft u. tlw.
beschädigt. Wegeböschungen
weggerissen

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

vollständig 
abgeschlossen

22 Wiederaufbau zerstörter Wald- 
und Wanderwege, Revier 07 
(im Stadgebiet Balve)
Bereich Mellen

58802 Balve, Wege in den 
Gemarkungen Beckum, 
Langenholthausen und Mellen

Beim Hochwasser im Juli 2021 sind
zahlreiche Wald- und Wanderwege
aus- und weggespült worden.
Durchlässe verstopft u. tlw.
beschädigt. Wegeböschungen
weggerissen

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

vollständig 
abgeschlossen

23 Wiederaufbau zerstörter Wald- 
und Wanderwege, Revier 07 
(im Stadgebiet Balve)
Bereich Langenholthausen

58802 Balve, Wege in den 
Gemarkungen Beckum, 
Langenholthausen und Mellen

Beim Hochwasser im Juli 2021 sind
zahlreiche Wald- und Wanderwege
aus- und weggespült worden.
Durchlässe verstopft u. tlw.
beschädigt. Wegeböschungen
weggerissen

Sanierung trotz
umfänglicher Schäden
günstiger als Neubau

nicht 
abgeschlossen
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