
Aktueller Stand des Projektes:
• Das Gebäude ist vollständig errichtet
• Die Überdeckung und die Gestaltung des Außenbereichs steht noch 

aus
• Maler- und Fliesenlegerarbeiten sind erfolgt
• Der Rohrleitungsbau ist erfolgt
• Die Elektroinstallation läuft zur Zeit

Ausblick:
• Anbindung des Leitungsnetzes und Fertigstellung der 

Außenanlagen im 1.Quartal 2025
• Inbetriebnahme des Hochbehälters, Anfang 2.Quartal 2025
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Haben Sie noch Fragen???

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


